



Rakennusliike Kuoma Oy
www.kuoma.net

Rakennusliike Kuoma Oy
Itkonniemenkatu 11
70500 Kuopio

Työmaan yhteystiedot:

Vastaava työnjohtaja Juho Kähkönen 044-9016577
juho.kahkonen@kuoma.net

TYÖMAATIEDOTE 10.09.2020

Vesannon yhtenäiskoulun ja lukion rakentaminen

Hirsirungon asennus on valmistunut Lohkossa 4 ja näin ollen koulun päärunko on valmis.

Vesikattotyöt etenivät siten, että keskialueenkin ristikot asennettiin ja pätkä lohkon 4 ristikoita. Tätä päästäneen jatkamaan perjantaina säänsalliessa. Lohkon 2 vesikatevanerin asennus on valmistunut ja seuraavana vuorossa on keskialueen levytys. Siinä rakentamista riittääkin, koska jiirit lähtevät kaatumaan siitä jokaisen lohkon suuntaan.

Yläpohjan höyrynsulku+koolaus+kipsilevytys ovat noin puolessa välin lohkon 2 osalla.

Yläpohjan osb levytys on käynnissä lohkossa 3 ja valmistuu pääosin tälle viikkoa. Lohko 1 on jo pääosin kipsilevytettykin yläpohjan osalta ja yläpohjan levyvilla on asennettu.

Ilmanvaihtotyöt ovat käynnissä ullakon kanavointien osalta lohkossa 3.

Oppitorin lattiaa käytettiin nostoalustana hirsien nostoon ja nyt myöhemmin ristikoiden asennukseen. Nyt kun kaikki nostot rakennuksen sisältä keskialueen kautta on tehty, on ryhdytty keskialueen lattiaivaluvalmisteluihin. Eli lattian eristystöistä kohti lattiabetonointia. Myös pätkä sokkelia olisi tehtävänä.

Ikkuna-asennusta aloitettiin nyt torstaina ja jatketaan huomenna. Silloin Lohkon 1 ja 2 ikkunat ovat pääosin paikoillaan.

Pyydämme teitä noudattamaan työmaan aikaisia liikennejärjestelyjä. Työmaa-alue on aidattu työmaa-aidoin.

Lisätietoa:

Juho Kähkönen, Rakennusliike Kuoma Oy puh. 044 901 6577

Juha Soininen, Rakennusteknisten töiden valvoja puh. 050 067 5247