



Rakennusliike Kuoma Oy
www.kuoma.net

Rakennusliike Kuoma Oy
Itkonniemenkatu 11
70500 Kuopio

Työmaan yhteystiedot:

Vastaava työnjohtaja Juho Kähkönen 044-9016577
juho.kahkonen@kuoma.net

TYÖMAATIEDOTE 18.09.2020

Vesannon yhtenäiskoulun ja lukion rakentaminen

Vesikattotyöt etenivät ristikoiden nostolla lohkolle 4. Sääet haittasivat nostoja tällä viikolla siinä määrin, että tämä jatkuu vielä ensi viikolla. Vesikatevanerin asennus on jatkunut keskialueella sekä lohkon 3 puolella. Tolppakaton rungon rakentaminen alkaa ensi viikolla lohkon 3 puolellakin. Ensi viikolla päästään jatkamaan vesikate työtä huovan asenuksella.

Yläpohjan höyrynsulku +koolaus +kipsilevytys ovat jatkuneet lohkon 2 ja 3 osalla. Yläpohjan osb levytys on valmistunut lohkossa 3 ja ensi viikolla päästään neljännen lohkon kimppuun. Lohko 1 on saatu lämmitykseen ja sitä myötä rakenteiden kuivatus pääsee kunnolla käyntiin. Ilmanvaihtotyöt ovat käynnissä ullakon kanavointien osalta lohkossa 3.

Oppitorin lattiavalu valmistelut on tehty ja lattiabetonointiin päästään ensi viikon maanantaina.

Uutena työvaiheena on alkanut muuratut väliseinät, jotka ovat nyt pääosin tehty lohkolle 1. Ensi viikolla tämä jatkuu lohkon 2 osalta, jossa muurattuja seiniä onkin sitten enemmän.

Pyydämme teitä noudattamaan työmaan aikaisia liikennejärjestelyjä. Työmaa-alue on aidattu työmaa-aidoin.

Lisätietoa:

Juho Kähkönen, Rakennusliike Kuoma Oy puh. 044 901 6577

Juha Soininen, Rakennusteknisten töiden valvoja puh. 050 067 5247