



Rakennusliike Kuoma Oy
www.kuoma.net

Rakennusliike Kuoma Oy
Itkonniemenkatu 11
70500 Kuopio

Työmaan yhteystiedot:

Vastaava työnjohtaja Juho Kähkönen 044-9016577
juho.kahkonen@kuoma.net

TYÖMAATIEDOTE 25.09.2020

Vesannon yhtenäiskoulun ja lukion rakentaminen

Loput kattoristikot nostettiin paikoilleen ja siten kaikki vesikaton pääasialliset runkotyöt ovat hyvässä vaiheessa odottaen vielä pääsisäänkäynnin liimapuu palkkeja. Vesikatevanerin asennus on jatkunut keskialueella sekä lohkon 3 puolella. Nämä sekä tolppakaton rungon rakentaminen jatkuu ensi viikolla lohkon 3 osalla edeten lohkolle 4. Huopatyöt pääsivät myös jatkumaan lohkon 2 osalla. Ulkopuolen paneloinnit jatkuivat lohkon 1 osalla.

Yläpohjan höyrynsulku +koolaus +kipsilevytys on saatu valmiiksi myös lohkon 2 osalta, täälläkin on nyt lämmöt päällä. Yläpohjan osb levytys on edennyt lohkon 4 puolelle ja sekin on ensi viikon jälkeen pitkällä. Lohkoa 1 ryhdytään valmistelemaan tekniikka-asennuksia varten. Ullakoiden LVI-työt ovat käynnissä kanavointien ja eristysten suhteen lohkolle 3.

Oppitorin lattia valettiin maanantaina ja siten kaikki sisäpuoliset maanvaraiset lattiat on tehty. Muuratut väliseinät ovat jatkuneet lohkolle 2. Ensi viikolla asennetaan loppu puolikkaan ikkunat.

Pyydämme teitä noudattamaan työmaan aikaisia liikennejärjestelyjä. Työmaa-alue on aidattu työmaa-aidoin.

Lisätietoa:

Juho Kähkönen, Rakennusliike Kuoma Oy puh. 044 901 6577

Juha Soininen, Rakennusteknisten töiden valvoja puh. 050 067 5247